



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАЛЕЗИНСКИЙ РАЙОН»
«БАЛЕЗИНО ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2021 года

№ 133

п. Балезино


Об утверждении дорожной карты
по созданию и функционированию Центров
образования естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста»
на 2021 год.

В соответствии с резолюцией Главы Удмуртской Республики от
19.01.2021 №ПГ 21-32-0002,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План (дорожную карту) первоочередных действий по
созданию и функционированию Центров образования естественно-
научной и технологической направленностей «Точка роста» на 2021
год.

Глава муниципального образования
«Балезинский район»



Ю.В. Новойдарский

Утвержден Постановлением Администрации муниципального образования
«Балезинский район» № 133 от 10.01.21

План (дорожная карта)
первоочередных действий по созданию и функционированию
Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
на 2021 год
в муниципальном образовании «Балезинский район»

№ п/п	№ Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения	Ответственный исполнитель
1	Обеспечение наличия в бюджете муниципальной образования «Балезинский район» бюджетных ассигнований на финансирование обеспечения расходного обязательства по созданию центров.	до 01.03.2021 г.	В бюджете муниципального образования «Балезинский район» обеспечены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение расходного обязательства по созданию Центров «Точка роста».	Скобкарева В.Е. начальник Управления образования
2	Проведение инвентаризации материально-технической базы в муниципальном образовании по созданию Центров «Точка роста».	до 31.01.2021 г.	Составлен перечень работ по подготовке помещений в образовательных организациях МБОУ «Балезинская СОШ №1», МБОУ «Балезинская СОШ №3» для функционирования Центров «Точка роста».	Скобкарева В.Е. начальник Управления образования Алексеева Г.В. директор МБОУ «Балезинская СОШ №1» Жуйкова И.А. директор МБОУ «Балезинская СОШ №3»

3	Составление проектно-сметной документации по выполнению ремонтных работ помещений Центров «Точка роста».	до 02.03.2021 г.	Составлена проектно-сметная документация по выполнению ремонтных работ в МБОУ «Балезинская СОШ №1», МБОУ «Балезинская СОШ №3» для подготовки помещений Центров «Точка роста».	Скобкарева В.Е. начальник Управления образования Алексеева Г.В. директор МБОУ «Балезинская СОШ №1» Жуйкова И.А. директор МБОУ «Балезинская СОШ №3»
4	Закупка услуг на проведение ремонтных работ помещений Центров «Точка роста».	до 31.03.2021 г.	Заключены контракты на выполнение ремонтных работ в МБОУ «Балезинская СОШ №1», МБОУ «Балезинская СОШ №3» для подготовки помещений Центров «Точка роста».	Скобкарева В.Е. начальник Управления образования Алексеева Г.В. директор МБОУ «Балезинская СОШ №1» Жуйкова И.А. директор МБОУ «Балезинская СОШ №3»
5	Составление медиаплана.	до 02.06.2021 г.	Разработаны и утверждены медиапланы в МБОУ «Балезинская СОШ №1», МБОУ «Балезинская СОШ №3» для информационного сопровождения проекта.	Алексеева Г.В. директор МБОУ «Балезинская СОШ №1» Жуйкова И.А. директор МБОУ «Балезинская СОШ №3»
6	Разработка нормативной документации по деятельности Центров «Точка роста» в муниципальном образовании.	до 02.08.2021 г.	Разработано Положение о деятельности Центров «Точка роста» в муниципальном образовании. В образовательных организациях «Балезинская СОШ №1», МБОУ «Балезинская СОШ №3» издан приказ о создании центра и назначении руководителя. Разработано и утверждено положение о функционировании центра. Разработан учебный план.	Скобкарева В.Е. начальник Управления образования Алексеева Г.В. директор МБОУ «Балезинская СОШ №1» Жуйкова И.А. директор МБОУ «Балезинская СОШ №3»

7	Подготовка учебных помещений (Выполнение ремонтных работ) Центров «Точка роста».	до 15.08.2021 г.	Проведены ремонтные работы в соответствии с брендбуком в центрах «Точка роста» («Балезинская СОШ №1», МБОУ «Балезинская СОШ №3»).	Скобкарева В.Е. начальник Управления образования Алексеева Г.В. директор МБОУ «Балезинская СОШ №1» Жуйкова И.А. директор МБОУ «Балезинская СОШ №3»
8	Получение лицензии с приложением на дополнительное образование детей и взрослых.	до 25.08.2021 г.	Получена лицензия с приложением на дополнительное образование детей и взрослых в МБОУ «Балезинская СОШ №1», МБОУ «Балезинская СОШ №3».	Скобкарева В.Е. начальник Управления образования Алексеева Г.В. директор МБОУ «Балезинская СОШ №1» Жуйкова И.А. директор МБОУ «Балезинская СОШ №3»
9	Обучение педагогических работников в рамках программ естественнонаучного и технологической направленностей в том числе с применением дистанционных технологий.	до 31.08.2021 г.	Педагогическими работниками МБОУ «Балезинская СОШ №1», МБОУ «Балезинская СОШ №3» пройдены курсы повышения квалификации и переподготовки в рамках программ естественнонаучного и технологической направленностей.	Скобкарева В.Е. начальник Управления образования Алексеева Г.В. директор МБОУ «Балезинская СОШ №1» Жуйкова И.А. директор МБОУ «Балезинская СОШ №3»
10	Открытие Центров «Точка роста».	до 04.09.2021 г.	Проведено открытие Центров «Точка роста» в МБОУ «Балезинская СОШ №1», МБОУ «Балезинская СОШ №3»	Скобкарева В.Е. начальник Управления образования Алексеева Г.В. директор МБОУ «Балезинская СОШ №1» Жуйкова И.А. директор МБОУ «Балезинская СОШ №3»

11	Мониторинг выполнения показателей работы Центров «Точка роста».	до 02.10.2021 г.	Проведен мониторинг выполнения показателей работы Центров «Точка роста» МБОУ «Балезинская СОШ №1», МБОУ «Балезинская СОШ №3».	Скобарева В.Е. начальник Управления образования Алексеева Г.В. директор МБОУ «Балезинская СОШ №1» Жуйкова И.А. директор МБОУ «Балезинская СОШ №3»
----	---	------------------	---	--